ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ

ವಿಷಯ:-Development of playground at Judicial layout in ward no 04.

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರೀಕರು ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು (ಕೊಕೊ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ..,) ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರವರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಕೆ ಪಿ-3100 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:004-16-000021 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

1) ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
2) ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
3) ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ..,

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramanjaneyulu AE

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ,
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

5) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 004-16-000021 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಗಳಂತೆ "Civil Expert Consultancy" ರವರು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E- Procurment Protal ಮೂಲಕ ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಕೋರಿದ್ದು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)
Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara
BANGALORE

30 JUN 2017

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ತಾಂತ್ರಿಕ:

6) 4+2= 5ನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ-4ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 200.00 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ "ವಾರ್ಡ-ಮಟ್ಟದ-ಕಾಮಗಾರಿ-ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ"ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ, "ತಾಂತ್ರಿಕ-ಮಂಜೂರಾತಿ"ಯನ್ನು (ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ) ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
30.06.17

7. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):
30/6/17

8) EE (Tech)

EE (Tech)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara
Bangalore-64

ಕಂಡಿಕೆ (1)ರಿಂದ (3)ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.3100 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 004-16-000021 ರಂತೆ ದೊರೆತಿರುವ ಮೇರೆಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ಧರಗಳಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ರವರು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಂಡಿಕೆ (6) ಮತ್ತು (7)ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯಲಹಂಕ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	:	200.00 ಲಕ್ಷ
2.	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	:	190.46 ಲಕ್ಷ
3.	ಅನುದಾನ	:	P.3100(Development of play ground at Judicial layout in ward 4)
4.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	:	004-16-000021
5.	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	:	ಐಟಂವಾರು
6.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	:	EE/YNK/BBMP/E-PMT/8/2017-18 Dt: 23-08-2017
7.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	:	ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ 24-08-2017
8.	ಟೆಂಡರ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ:		26-08-2017
10.	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	:	29-09-2017
11.	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	:	270 ದಿವಸ
12.	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು		

Development of play ground at Judicial layout in ward No:04 *Est. Cosr Rs.. 200.00 Lakhs* ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/YNK/BBMP/E-PMT/8/2017-18 ದಿನಾಂಕ:23-08-2017 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:26944 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 26-09-2017 ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕ:29-9-2017 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:17-10-2017ರಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ದಿನಾಂಕ:19-10-2017ರಂದು ತಾಮ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

1) ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work done certificate) ಮತ್ತು Bank Guarantee ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಂಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಒಪ್ಪಿದೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bengaluru Mahanagara
BANGALORE-560064

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಡ್ದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ವೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಫಲಾಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು Class –I A ಬಿಡ್‌ದಾರರ KW–4 ರ 13.1 ರಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.2,00,000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು NEFTಪಾವತಿ ಮಾಡಿ Pothuri & Associats. (CA) ರವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ Turnover ನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. K\

1) ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. K\ 3.2 (B) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲ ರೂ.2016–17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.99,53,254.00ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹೊಡಲು ಈ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/307/2017–18 ದಿನಾಂಕ:19–10–2017 ರಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ಯಲಹಂಕ ವಲ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)ಯ.ವ/ /2017-18 ದಿನಾಂಕ 26.10.2017ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಲಹಂಕ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂ.285.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ /ಪಿ.ಆರ್/310/2017–18 ದಿ:19–10–2017 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಲಹಂಕ ಶಾಖೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್‌ನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಯ ರವರು ರೂ.285.00ಲಕ್ಷಗಳ ದಿನಾಂಕ 27.10.2017ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್, ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾಪಾಅ/ಪಿಆರ್/308/2017-18, ದಿನಾಂಕ:19-10-2017 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:24-10-2017ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಆದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು KW-4ರ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು KW-4ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17-10-2017ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:21-10-2017ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (2016-17ರ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ)	ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾದ ಶೇಕಡವಾರು
01	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್	200000/-	200000/-	20570010	19046292	+8.00%ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನ್ಯೂನತೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್-2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ-+8.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕಾಲ ವಿಳಂಭವಾಗುವುದರಿಮದ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಸಾರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ...

ಸ.ಅ (ಯ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯ.ವಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ 8557

17/11

ಇ1)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು:

ಕಂಡಿಕೆ 16 ರಿಂದ 20 ವರೆಗಿನ ಕಡಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-4 ರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ 200.00 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು, ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್‌ದಾರರು (ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್) ಶೇ +8% ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು "ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

28 NOV 2017
1002
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 28/11/17

ಇ2)

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸದರಿ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಒಂ(ತ) ನಿಯಮಾವಳಿ
ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ

28/11/17
Chief Engineer
Yelahanka Zone
North Bangalore Mahanagara
Palike
Bangalore 92

ಇ3)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 8557
ದಿನಾಂಕ 07/12/17

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Development of play ground at Judicial Layout ಗೆ ಪಿ-3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂ:67/17-18, ದಿ:30-06-2017 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/17-18, ದಿ:23-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಂ:26944 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ ರವರ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.20570010.25
ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.00 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿ:05-05-2016 ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

8/12/17

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(27) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು "Development of Playground at Judicial Layout in Ward No.04" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3100" (Development of Playground at Judicial Layout in Ward No.4) ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 004-16-000021 ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/YNK/BBMP/E-PMT/8/2017-18, Dated: 23-08-2017 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,05,70,010.25 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.00 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(28) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ-(24) ಲಂದ (26) ರಲ್ಲಿ ಪಲಶೀಲಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ದಿನಾಂಕ: 05-05-2016 ರಂತೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

(29) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ-(25) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೋಲ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

3/1/18

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

(30) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(31) ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ)

8/1/18

Special Commissioner (Projects)
Greater Bangalore Mahanagara Palike

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಮಾ ಕಾ ಸ್ಥಾ ಸ /746/17-18

ಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಆಯುಕ್ತರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Spl. Comm (P)

Chief Engineer (Projects)

EIC

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಸಂಖ್ಯೆ 74

ದಿನಾಂಕ 13/4/18

CE/ಯೋ/2018/112

EE (Yel)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಿಂದ ( )ರವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ Development of play ground at Judicial layout in ward No:04 **Est Cost: 200.00Lakhs** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **"ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ"** ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೊರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್(ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ. ಆಸ್ಪಾಲ್ಟ್ಸ್)** ರವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗಿಂತ **ಶೇಕಡ.+8.00%** ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ.2,05,70,010.25ರಷ್ಟು** ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (16) ರಿಂದ (20)ರವರೆಗಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (27) ರಿಂದ (29)ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರು ಕಂಡಿಕೆ(30)ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಮಡಿಕೆ (34)ರಲ್ಲಿ **ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/746/2017-18 ದಿನಾಂಕ31-01-2018** ರ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ. ಉಮೇಶ್** ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಾದ **ರೂ.2,05,70,010.25ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 8.00%** ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದರಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ(36)ರಲ್ಲಿ **"ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ"** ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ 2016-17ನೇಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ **ರೂ.200.00ಲಕ್ಷಗಳ** ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/67/2017-18 ದಿನಾಂಕ:30-6-2017 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

Executive Engineer
ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)sion
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

(44) ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್. ರವರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,05,70,010.25 ಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ +8.00% ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದರಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ** ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(45) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

Executive Engineer
Yelahanka Division
ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

(46) ಕಂಡಿಕೆ(45)ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.10,30,000/- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂ: **BG No:18909BG000045 Dated:15-11-2018 The Karnataka bank Ltd., Yelahanka .Branch** ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೇರೆ ರವರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಾದ ರೂ.2,05,70,010.25ಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

(47) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ(46)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ, ಆಸ್ವಾಲ್ಟ್ಸ್) ರವರು ರವರೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೆ KW4 ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ .

Executive Engineer
Yelahanka Division
ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE

(48) ಕಂಡಿಕೆ(47)ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(49) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ

ಸ.ಅ (ಯ.ವಿ)

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಷಯ:- 2016-17 ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P.3100(Development of play ground at Judicial layout in ward 4) ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು freeze ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ Re-freeze ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NO.EE/YNK/E-PROC/08/2017-18 Dt:23-08-2017

:-:-:-:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P.3100(Development of play ground at Judicial layout in ward 4) ರಡಿ ಮಯಂಜೂರಾಗಿರುವ Development of play ground at Judicial layout in ward No:04 **Est Cost: 200.00Lakhs** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 004-16-000021 ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ31-8-2018 ರಂದು **ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.** ರವರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.10,30,000/- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂ: **BG No:18909BG000045 Dated:15-11-2018 The Karnataka bank Ltd., Yelahanka .Branch** ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು Re-freeze ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (7)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೆಸ್ಕಿ

5) ಉಲ್ಲೇಖ :- ಈ ಮುಸ್ತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ (ಸ್ವೀಕೃತಿ) ಅಂಶಗಳು ಕಂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
3/12

(6) ಸೆಕ್ಷನ್ CE/YE

ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ

3/12/18

(7) EE (YE)

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಂ
ವಾರ್ಡ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:0
ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ
ಪೊಟ್ರೆಲೊಮೂ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡು
ದರಗಳಾದ
ಸಂಖ್ಯೆವಾ
ನೀಡಿರುತ್ತ
ಸ್ಥಾಯಿ
ವರ್ಗಾ
ಆಯ
ಅನು
(ಯ
ಮ

(8)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:04ರಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೊರ್ಟಲ್‌ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** (SMLP Asphalts) ರವರ ದರಗಳಾದ **ರೂ.2,05,70,010.00**ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವಿಷಯ **ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/746/2017-18** ದಿನಾಂಕ:31-01-2018 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಮೂಲ ಕಡತವು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:17-03-2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:27-03-2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ:11-04-2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ:13-04-2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:22-05-2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:28-5-2018 ರಂದು **Letter of Indent**ನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂದಾನ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ Online ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ Online ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:28-5-2018 ರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು Freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವದಿಯವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Defreeze ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು Defreeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ LOI ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ [illegible] ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ Online ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು 004-16-000021 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು De-freeze ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ಯ.ವಿ)
Executive Engineer ಪು.ತಿ.ನೋ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲಿಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಪಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10-03-2018 ರಂದು 2015-16ರ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ

ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ3110 ಅಡಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 004–16–000021 ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

- 2018–19ರ ಪಿ3110 ರ Spillover works ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ 08 ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Unblock ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

3/1/19

16

17

ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

18

ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: 5883/18-19
ದಿನಾಂಕ: 31/1/19

ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Development of Play Ground at Judicial Layout in Ward No.4 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:004-16-000021 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:67/2017-18, ದಿನಾಂಕ:23/08/2017 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:31/08/2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,30,000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲಿದಾಗ Freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28/05/2018 ರಂದು Letter of Indent ಅನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂದಾನ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Unblock ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಖೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ದಿನಾಂಕ:31/10/2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರು ರವರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (10) ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಶದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

31/1.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/6147/2018-19 ದಿನಾಂಕ:11-01-2019

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲಿಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ದಿನಾಂಕ:31-10-2018 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಧೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)

. ತಂದಿ (26) ರ ರಂತ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

16/1

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಿನಾಂಕ 16 JAN 2019

(28) EE (Y/HE) 1/2

12.09

AEE (Y/HE)

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
727
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು - 64
4/2/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
2055
16/1/19
ಬೆಂಗಳೂರು-32

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
905
21-2-19

04/02/19

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

(29) AE (Wards No. 04)

ಕಂಡಿಕೆ (26) ಮತ್ತು (27) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 30) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Letter of Indent ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು 31) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ಪ್ರಮುಖ 32) ಬಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramanjeenath.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

33) ಕಿ.ಅ (ಯು/ಬಿ) 22/2/19

Executive Engineer
B.B.M.P Division
Yelahanka

34) ಬಿಯು.ಇ (ಎಂ.ಬಿ)

ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಸ್ಥಳ ಪರಿ

25/2/19

21-2-19

35) ಕಿ.ಇ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 8712/18-19
ದಿನಾಂಕ 2/3/19

Recommended :- ಕಾಮಗಾರಿ (24) ಗೆ CE (TVCC)
ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು
ಕಾಮಗಾರಿ (24) ಗೆ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (0) ವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
2/3

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE TVCC
Pls. inspect & report
2/3/19

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

8832
2/3/19

CE (TVCC)

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 840
ದಿನಾಂಕ: 02/03/2019

ಕಾ.ಪಾ.ಆ./ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಜಿ.ಎಸ್/ 714
ದಿನಾಂಕ: 02/03/2019
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

2/3/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:-

ಕಂಡಿಕೆ (38)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "please inspect and report" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡೆತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

41

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07.03.2019 ರಂದು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ, ತೋರಿಸಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎ. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ,ಸದರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕಡತದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವು ಸಿ.ಎ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಸ್ವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಕೆಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಐಡಿ ನಂ.ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವು ಸಿ.ಎ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ, ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಸ್ವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಕೆಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಐಡಿ ನಂ ಗಳ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಆಧಾರಯುಕ್ತ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ D–freezeಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

42

V. [illegible] 7/3/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಾ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

43

ಕಂಡಿಕೆ (40)ರಿಂದ (41)ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (42)ರಲ್ಲಿ ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ) 7/3/19

ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/9045/2018-19

ದಿನಾಂಕ:08-03-2019

ಕಂಡಿಕೆ-30 ರಿಂದ 34 ರ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ-(40) ರಿಂದ (43) ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿಯಂತೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

11/3/19

11/3

CE (Plg)

4-7) Submitted :- ಕಾಮಗಾರಿ (42) ಯಲ್ಲಿ ಟಿ (Invt) ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಟಿ (Invt) ಯವರಿಂದ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

2ನೇ/4

4e) Done

ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ playground ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಕೇತವು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜೂನ್-2017 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (40) ರಿಂದ (43) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ನಂಬರ್‌ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:004-W04-16-30 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ **Relinquishment ~~-Dead-~~** Deed ನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು Development of playground at Judicial layout ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡೀ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramaswamy AE

49)

50) ಸಕಾಇ27 (ಪರಮೇಶ್ವರಿ)
ಕಂಡಿಕೆ (49) ರಲ್ಲಿನ ಸ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಸದರಿ ನಿ.ಬಿ. ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ deed ಪಡೆದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಹಾಲದಲ್ಲಿ P.ಐ.ಡಿ. 004-ಬಿ04-16-30 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸ.ಕಂ.ಸ(ಪರಿ.ಉ.ಉ-ಬಿ) ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರೀಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದು ಕಡತವನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ.ಅ.ಅ(ಪರಿ.ಉ.ಉ-ಬಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

51)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (೫) ರಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ವಿಮರ್ಶಿಯನ್ನು D-ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಪಿಟಿಶನರ್

EE-Yelahanka

ಮು.ಶ್ರ (ಯು.ಪ)

ಸಿ.ಕಂ.ಶ್ರ (ಪಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ Development of playground at Judicial Layout ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸೈಟ್ ಮಂಜಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಳಿಸಿದೆ.

ಮು/ಶ್ರ (ಯು)

ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವಿ

4/5/19

(ಪಿ)

Ward No - 04

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ (14)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Development of Play Ground at Judicial Layout in Ward No.4 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:004-16-000021 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10/03/2016 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:67/2017-18, ದಿನಾಂಕ:23/08/2017 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:31/08/2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,30,000.00 ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲಿದಾಗ Freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28/05/2018 ರಂದು Letter of Indent ಅನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂದಾನ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3100 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Unblock ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18, ದಿನಾಂಕ:31/10/2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರು ರವರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "Please inspect and report" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾಗೃತ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಇಡಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಕಂಡಿಕೆ (40 ರಿಂದ 43) ರವರೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವು ಸಿ.ಎ ಸ್ಥತ್ತಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ, ಸದರಿ ಸ್ತತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಸ್ಥತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿಕೆಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಧೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಐ.ಡಿ ನಂಬರ್‌ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಆಧಾರಯುಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

Development of Judicial Layout

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸದರಿಯವರ ಅ
ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸ
ಜಾಲದಲ್ಲಿ PID No:004
ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ
ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ
ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ

64

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿ.ಆ(ಯೋಜನೆ)/ಕಿಆರ್/ 80/2018-19

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ Relinquishment Deed ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ PID No:004-W04-16-30 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ:31-05-2019

ಬಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/741/2019-2020

ಕಂಡಿಕೆ-40 ಅಂದ 43 ರವರೆಗಿನ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ-49 ಅಮದ 53 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ವರದಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ)

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 114
ದಿನಾಂಕ: 06/06/2019

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾ(ಪ)

ಜಾ.ಪಾ.ಆ./ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಪಿ.ಎಲ್/1108-1
ದಿನಾಂಕ: 06/06/2019
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (65)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (49)ರಿಂದ (53)ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮರುಮಂಡಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ
66 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (40)ರಿಂದ (43)ರವರೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ನಿವೇಶನವು ಸಿ.ಎ.ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವುದರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧೃಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ನಂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮು
ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರುಗಳು ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾರ್ಡ ನಂ-04 ರವ
ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಲಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ.
ಸಂ.004-w 04-16-30 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ Relinquishmen
67 Deed ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ
ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ
ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಥೀ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

V. Jagadeesh 15/6
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)

68 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (66) ಮತ್ತು (67)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (67)ರಲ್ಲಿ ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

17/6/19
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

Approved
17/6/19
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

71)

...ಯಲಹಂಕ ಕಛೇರಿ
JUL 2019
...ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

6 ನೆ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

72)

ಕೊಡಿಸೆ (70) ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿವರಗಳು
(ಯೋಜನೆ) ಗಾಗಿ ಕೆಸಿನಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ
004-16-00002 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ
ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳ
ಸಮೇತ ಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎನ್ಎನ್ಯುಆರ್ಎಂ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

73) ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದೆ) pulup

74) D.M).